ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names
0		**Desarrollo de Abogabot**	**55 days**	**Mon 3/10/22**	**Fri 16/12/22**		
1		**Preliminares**	**2 days**	**Mon 3/10/2**	**Tue 4/10/22**		
2		Determinar alcance del proyecto	4 hrs	Mon 3/10/22	Mon 3/10/22		Management
3		Definir los estatutos de seguridad del proyecto	6 hrs	Mon 3/10/22	Tue 4/10/22	2	Management
4		Definir puntos preliminares	6 hrs	Tue 4/10/22	Tue 4/10/22	3	Project Manager
5		Preliminares completos	0 days	Tue 4/10/22	Tue 4/10/22	4	
6		**Análisis de requerimientos**	**10 days**	**Wed 5/10/22**	**Tue 18/10/22**		
7		Realizar análisis de necesidades	2 days	Wed 5/10/22	Thu 6/10/22	5	Analyst
8		Realizar borrador de requerimientos	2 days	Fri 7/10/22	Mon 10/10/22	7	Analyst
9		Definir presupuesto preliminar	2 days	Tue 11/10/22	Wed 12/10/22	8	Project Manager
10		Revisar borrador de requerimientos y presupuesto con el equipo	4 hrs	Thu 13/10/22	Thu 13/10/22	9	Project Manager;Analyst
11		Recopilar observaciones del borrador de requerimientos y presupuesto	1 day	Thu 13/10/22	Fri 14/10/22	10	Analyst
12		Realizar el cronograma de entrega	1 day	Fri 14/10/22	Mon 17/10/22	11	Project Manager
13		Obtener firmas aprobación (requerimientos, presupuesto y cronograma)	4 hrs	Mon 17/10/22	Mon 17/10/22	12	Management;Pro Manager
14		Asegurar los recursos necesarios	1 day	Tue 18/10/22	Tue 18/10/22	13	Project Manager
15		Análisis completo	0 days	Tue 18/10/22	Tue 18/10/22	14	
16		**Diseño**	**6,5 days**	**Wed 19/10/2**	**Thu 27/10/2**		
17		Revisar los requerimientos	1 day	Wed 19/10/22	Wed 19/10/22	15	Analyst
18		Desarrollo de la plantilla de diseño	2 days	Thu 20/10/22	Fri 21/10/22	17	Analyst
19		Realizar mockups del prototipo	2 days	Mon 24/10/22	Tue 25/10/22	18	Analyst
20		Verificar diseño frente a requerimientos	1 day	Wed 26/10/22	Wed 26/10/22	19	Management
21		Obtener aprobación	4 hrs	Thu 27/10/22	Thu 27/10/22	20	Management;Pro Manager
22		Diseño completo	0 days	Thu 27/10/22	Thu 27/10/22	21	
23		**Desarrollo**	**21,75 days**	**Thu 27/10/2**	**Mon 28/11/2**		
24		Revisar el formato de requerimientos	1 day	Thu 27/10/22	Fri 28/10/22	22	Developer
25		Identificar módulos / tareas del sistema	1 day	Fri 28/10/22	Mon 31/10/22	24	Developer
26		Asignar tareas al staff de desarrollo	1 day	Mon 31/10/22	Tue 1/11/22	25	Developer
27		Desarrollar el código fuente	15 days	Tue 1/11/22	Tue 22/11/22	26	Developer
28		Realizar pruebas de desarrollador	15 days	Mon 7/11/22	Mon 28/11/22	27FS-75	Developer
29		Desarrollo completo	0 days	Mon 28/11/22	Mon 28/11/22	28	
30		**Testing**	**8 days**	**Mon 28/11/2**	**Thu 8/12/22**		
31		Desarrollar y ejecutar testing unitario	4 days	Mon 28/11/22	Fri 2/12/22	29	Testers
32		Desarrollar y ejecutar testing de integración	4 days	Fri 2/12/22	Thu 8/12/22	31	Testers
33		**Documentación**	**22,5 days**	**Thu 27/10/2**	**Mon 28/11/2**		
34		Redactar manual de usuario / borrador	1 day	Thu 27/10/22	Fri 28/10/22	22	Technical Communicators
35		Redactar manual de usuario	5 days	Fri 11/11/22	Thu 17/11/22	34;27FS-	Technical Communicators
36		Revisar del manual de usuario	2 days	Fri 18/11/22	Mon 21/11/22	35	Technical Communicators
37		Incorporar manual de usuario en aplicación	5 days	Tue 22/11/22	Mon 28/11/22	36	Technical Communicators
38		Redactar manual de especificaciones / borrador	2 days	Thu 27/10/22	Mon 31/10/22	22	Technical Communicators
39		Redactar manual de especificaciones	5 days	Mon 31/10/22	Mon 7/11/22	38	Technical Communicators
40		Revisar el manual de especificaciones	2 days	Mon 7/11/22	Wed 9/11/22	39	Technical Communicators
41		Documentation complete	0 days	Mon 28/11/22	Mon 28/11/22	37;36;40	



Project: Desarrollo de Abogabo
Date: Fri 30/09/22

Task | Split | Milestone | Summary | Project Summary | Inactive Task | Inactive Milestone | Inactive Summary | Manual Task | Duration-only | Manual Summary Rollup | Manual Summary | Start-only | Finish-only | External Tasks | External Milestone | Deadline | Progress | Manual Progress

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecess	Resource Names
42		**Prueba piloto**	**36 days**	**Wed 19/10/2**	**Wed 7/12/22**		
43		Designar el equipo de prueba	1 day	Wed 19/10/22	Wed 19/10/22	15	Project Manager
44		Instalar y desplegar aplicación BETA	1 day	Tue 29/11/22	Tue 29/11/22	41	Deployment Team
45		Obtener observaciones del cliente	1 wk	Wed 30/11/22	Tue 6/12/22	44	Deployment Team
46		Evaluar la información de la prueba	1 day	Wed 7/12/22	Wed 7/12/22	45	Deployment Team
47		Prueba piloto completa	0 days	Wed 7/12/22	Wed 7/12/22	46	
48		**Despliegue a producción**	**4 days**	**Thu 8/12/22**	**Tue 13/12/22**		
49		Determinar la estrategia de despliegue	1 day	Thu 8/12/22	Thu 8/12/22	47	Deployment Team
50		Ejecutar despliegue	1 day	Fri 9/12/22	Fri 9/12/22	49	Deployment Team
51		Asegurar correcto uso de recursos del servidor	1 day	Mon 12/12/22	Mon 12/12/22	50	Deployment Team
52		Capacitar al personal de apoyo	1 day	Tue 13/12/22	Tue 13/12/22	51	Deployment Team
53		Deployment complete	0 days	Tue 13/12/22	Tue 13/12/22	52	
54		**Evolución**	**3 days**	**Wed 14/12/22**	**Fri 16/12/22**		
55		Documentar lecciones aprendidas	1 day	Wed 14/12/22	Wed 14/12/22	53	Project Manager
56		Distribuir documentación al equipo	1 day	Thu 15/12/22	Thu 15/12/22	55	Project Manager
57		Crear el equipo de mantenimiento de la aplicación	1 day	Fri 16/12/22	Fri 16/12/22	56	Project Manager
58		Evolución completa	0 days	Fri 16/12/22	Fri 16/12/22	57	
59		Desarrollo de Abogabot completo	0 days	Fri 16/12/22	Fri 16/12/22	58	

Project: Desarrollo de Abogabo
Date: Fri 30/09/22

Task | Split | Milestone | Summary | Project Summary | Inactive Task | Inactive Milestone | Inactive Summary | Manual Task | Duration-only | Manual Summary Rollup | Manual Summary | Start-only | Finish-only | External Tasks | External Milestone | Deadline | Progress | Manual Progress